
    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Oddělení řízení ITI 
Magistrát města Ústí nad Labem 
+420 475 271 674 
www.iti-ucha.cz 

Zápis z 51. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 16/2023 

Datum vyhlášení: 26. 9. 2023 od 10:12 
Datum ukončení: 4. 10. 2023 do 10:51 
 
Předmět hlasování: 
Změna řeší prodloužení termínu podání žádosti o podporu o 6 měsíců, konkrétně se jedná o posun 
termínu z 30. 9. 2023 na 31. 3. 2024. Dále je žádáno o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace 
strategického projektu z června 2023 na duben 2024, ale i termínu ukončení fyzické realizace 
z prosince 2025 na červenec 2026. V tomto kontextu dochází i k úpravě orientačního nastavení etap 
strategického projektu. 
 
Prodloužení termínu podání žádosti o podporu je způsobeno zajištěním povinných příloh k žádosti o 
podporu, jež nebylo možné zajistit v požadovaném termínu z důvodu vytížení externích zpracovatelů 
a jejich lhůt pro zpracování potřebných dokumentů. Dále je pravděpodobné, že by do 31. 12. 2023 by 
mohlo být problematické zajistit pravomocný dokument stvrzující povolení umístění stavby a povolení 
k realizaci strategického projektu (nezbytná součást žádosti o podporu), a to z důvodu rozhodujících 
procesů na straně Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ministerstva dopravy ČR, což předkladatel není 
schopen ovlivnit. Z opatrnostních důvodů předkladatel do uvedených termínů zahrnul i případnou 
časovou rezervu. 
 
Komentář: 
Prodloužení termínu podání žádosti o podporu i termínu ukončení fyzické realizace je v rámci 
Operačního manuálu ITI ÚChA 2021+ definováno sice jako změna mající vliv na hodnocení, nicméně 
v kontextu tohoto projektu a Výzvy ITI č. 3 je nutné podotknout, že se jedná o jediný projekt 
registrovaný v rámci uvedené výzvy ITI, u kterého tedy není vliv na hodnocení relevantní. Posuny 
termínů jsou odůvodněny a předkladatel z opatrnostních důvodů počítá i s časovou rezervou. Dále je 
řešen i posun zahájení realizace, kterou obvykle vyřizuje manažer ITI. Na základě uvedených faktů 
doporučujeme ŘV ITI ÚChA tuto změnu podpořit. 
 
Výsledek hlasování: 

Ano – 11 

Ne – 0 

Zdržel se – 0 

Nevyjádřil se – 7 

 

Závěr hlasování: 

Usnesení č. 16/2023 bylo přijato a opravné Vyjádření ŘV ITI ÚChA bude zasláno žadateli. 

 

http://www.iti-ucha.cz/

