



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z 53. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 1/2024

Datum vyhlášení: 1. 2. 2024 od 8:53

Datum ukončení: 5. 2. 2024 do 8:06

Předmět hlasování:

Posun ukončení realizace projektu z 31. 12. 2023 na 30. 6. 2025

Komentář:

Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu, proto tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

Výsledek hlasování:

Ano – 12

Ne – 0

Zdržel se – 0

Nevyjádřil se – 6

Závěr hlasování:

Usnesení č. 1/2024 bylo přijato a žadateli bude vydáno kladné vyjádření nositele ITI ke změně projektu.



ITI
ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÁ
AGLOMERACE

Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz